



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de Espaço Multiuso	DATA : 05/11/2021	VERSÃO	BDI : 21,56%
DESCRIÇÃO: Construção de Espaço Multiuso para atender a E.E. Presidente Olegário Maciel	FONTE	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	MES
LOCAL: Rua Marechal Deodoro	DER-MG	2021/09	-
CLIENTE: Município de Manga - CNPJ: 18.270.447/0001-46	ORSE	2021/07 - Norte SEM	111,06% 69,78%
	SETOP	2021/09 SEM DESONERAÇÃO	114,54% 73,09%
	SINAPI	2021/09 SEM DESONERAÇÃO	114,54% 73,09%
	Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.382,42	100,00 % 7.382,42						100,00 % 7.382,42
2	MOVIMENTO DE TERRA	8.759,62	100,00 % 8.759,62						100,00 % 8.759,62
3	FUNDAÇÕES	32.432,03		100,00 % 32.432,03					100,00 % 32.432,03
4	SUPERESTRUTURA	94.459,00		50,00 % 47.229,50					100,00 % 94.459,00
5	SISTEMA DE COBERTURA	32.674,34			50,00 % 16.337,17				100,00 % 32.674,34
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.987,29		100,00 % 1.987,29					100,00 % 1.987,29
7	PISO	43.475,41			50,00 % 21.737,71				100,00 % 43.475,41
8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	7.694,72				100,00 % 7.694,72			100,00 % 7.694,72
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	10.221,75			100,00 % 10.221,75				100,00 % 10.221,75
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.354,85				50,00 % 14.677,43		50,00 % 14.677,42	100,00 % 29.354,85
11	SERVIÇOS FINAIS	1.840,07						100,00 % 1.840,07	100,00 % 1.840,07
		270.281,50	16.142,04 16.142,04	81.648,82 97.790,86	85.304,38 183.095,24	48.296,62 231.391,86	22.372,15 253.764,01	16.517,49 270.281,50	270.281,50

Gecely França Mota
Arquitetura e urbanista
CAU MG A48157-2

João Alípio F. D. de Souza
Engenheiro Civil
CREAMG 170978/D