CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNCIPAL NA SEDO DO MUNICÍPIO DE MANGA-MG
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNCIPAL NA SEDO DO MUNICÍPIO DE MANGA-MG
LOCAL:	MANGA-MG
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG

DATA : 29/05/2025 **BDI :** 21,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SETOP	2025/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	PLACA DE OBRA	R$ 1.465,55	100,00 %				**100,00 %**
			R$ 1.465,55				**R$ 1.465,55**
2	CANTEIRO DE OBRA	R$ 22.922,86	100,00 %				**100,00 %**
			R$ 22.922,86				**R$ 22.922,86**
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 13.359,05	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
			R$ 3.339,76	R$ 3.339,76	R$ 3.339,76	R$ 3.339,77	**R$ 13.359,05**
4	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA	R$ 2.310,84	100,00 %				**100,00 %**
			R$ 2.310,84				**R$ 2.310,84**
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.465,33	100,00 %				**100,00 %**
			R$ 2.465,33				**R$ 2.465,33**
6	MURO FRONTAL	R$ 79.397,87	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
			R$ 19.849,47	R$ 19.849,47	R$ 19.849,47	R$ 19.849,46	**R$ 79.397,87**
7	CERCA DE MOURÕES DE CONCRETO COM ALAMBRADO	R$ 161.760,23	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
			R$ 40.440,06	R$ 40.440,06	R$ 40.440,06	R$ 40.440,05	**R$ 161.760,23**
8	PORTÃO DE FECHAMENTO 300X250	R$ 2.476,58			100,00 %		**100,00 %**
					R$ 2.476,58		**R$ 2.476,58**
9	PASSEIO	R$ 28.326,23		50,00 %	50,00 %		**100,00 %**
				R$ 14.163,12	R$ 14.163,11		**R$ 28.326,23**
		R$ 314.484,54	**R$ 92.793,87**	**R$ 77.792,41**	**R$ 80.268,98**	**R$ 63.629,28**	**R$ 314.484,54**
			R$ 92.793,87	**R$ 170.586,28**	**R$ 250.855,26**	**R$ 314.484,54**	