
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS - SEDE

DATA: 16/03/2020

ITEM ETAPAS
FISÍCO-

FINANCEIRO
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES FÍSICO % 100% 100%

FINANCEIRO 1.134.54          1.134.54       

2 SUBLEITO E BASE FÍSICO % 100% 100%

FINANCEIRO

3 DRENAGEM FÍSICO % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

FINANCEIRO 12.792.70 12.792.70 12.792.70 12.792.70 12.792.70 63.963.51

4 CALÇAMENTO FÍSICO % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

FINANCEIRO 68.576.48        68.576.48        68.576.48   68.576.48     68.576.48   342.882.41

TOTAL FÍSICO % 20.22% 19.94% 19.94% 19.94% 19.94% 100%

FINANCEIRO 82.503.72 81.369.18        81.369.18   81.369.18     81.369.18   407.980.46

A CARGO DA PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA/MG


