
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ATENDIMENTO MÉDICO  RURAL

ITEM DESCRIÇÃO VR. ITEM

 FÍSICO/ 

FINANCEIRO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAIS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.333,79              FÍSICO % 100%

FINANCEIRO 2.333,79R$            2.333,79R$        

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 2.247,01              FÍSICO % 100%

FINANCEIRO 2.247,01R$            2.247,01R$        

3.0 INFRAESTRUTURA 22.831,64            FÍSICO % 100%

FINANCEIRO 22.831,64R$          22.831,64R$      

4.0 ESTRUTURA 35.486,73            FÍSICO % 50% 50%

FINANCEIRO 17.743,37R$          17.743,37R$           35.486,73R$      

5.0 ALVENARIA 9.166,84              FÍSICO % 30% 70%

FINANCEIRO 2.750,05R$            6.416,79R$             9.166,84R$        

6.0 COBERTURA 17.005,99            FÍSICO % 100%

FINANCEIRO 17.005,99R$        17.005,99R$      

7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 14.341,99            FÍSICO % 20% 80%

FINANCEIRO 2.868,40R$             11.473,59R$      14.341,99R$      

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.531,02              FÍSICO % 20% 80%

FINANCEIRO 1.306,20R$             5.224,82R$        6.531,02R$        

9.0 ESQUADRIAS 8.719,31              FÍSICO % 100%

FINANCEIRO 8.719,31R$          8.719,31R$        

10.0 REVESTIMENTO 14.106,28            FÍSICO % 30% 70%

FINANCEIRO 4.232R$                  9.874,40R$          14.106,28R$      

11.0 PISO 8.757,75              FÍSICO % 100%

FINANCEIRO 8.758R$             8.757,75R$        

12.0 PINTURA 10.715,15            FÍSICO % 100%

FINANCEIRO 10.715,15R$      10.715,15R$      

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.299,75              FÍSICO % 100%

FINANCEIRO 7.299,75R$        7.299,75R$        

FINANCEIRO -R$                     

TOTAIS MENSAIS 159.543,25          FÍSICO % 30,03% 20,41% 22,31% 27,25% 100,00%

ACUMULADO MENSAL 159.543,25          FINANCEIRO 47.905,86              32.566,64                35.599,70            43.471,06          159.543,25         
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