



Usuário: JOAO ALIPIO FERREIRA DUTRA DE SOUZA

CPF: 050.392.136-03

Sair do Sistema

09/09/2024 09:58 - v.3.10.2-b15673542

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 963035



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA

Voltar

Versão:

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----	---------------

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF
--------------	---------	-----------------	----	-----	------------

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	PLACA DE OBRA	—	1	RUA SANTA LUZIA	1
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	—	1	RUA SANTA LUZIA	1
			2	RUA ELMIRO FERREIRA	2
			3	RUA 6	3
			4	RUA 5	4
			5	AVENIDA A	5
			6	RUA BELO HORIZONTE	6
3	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE OBRA	—	1	RUA SANTA LUZIA	1
			2	RUA ELMIRO FERREIRA	2
			3	RUA 6	3
			4	RUA 5	4
			5	AVENIDA A	5
			6	RUA BELO HORIZONTE	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	-	1	RUA SANTA LUZIA	1
			2	RUA ELMIRO FERREIRA	2
			3	RUA 6	3
			4	RUA 5	4
			5	AVENIDA A	5
			6	RUA BELO HORIZONTE	6
5	MEIO FIO E SARJETA	-	1	RUA SANTA LUZIA	1
			2	RUA ELMIRO FERREIRA	2
			3	RUA 6	3
			4	RUA 5	4
			5	AVENIDA A	5
			6	RUA BELO HORIZONTE	6
6	PAVIMENTAÇÃO	-	1	RUA SANTA LUZIA	1
			2	RUA ELMIRO FERREIRA	2
			3	RUA 6	3
			4	RUA 5	4
			5	AVENIDA A	5
			6	RUA BELO HORIZONTE	6
7	PASSEIO	-	1	RUA SANTA LUZIA	1
			2	RUA ELMIRO FERREIRA	2
			3	RUA 6	3
			4	RUA 5	4
			5	AVENIDA A	5
			6	RUA BELO HORIZONTE	6
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	1	RUA SANTA LUZIA	1
			2	RUA ELMIRO FERREIRA	2
			3	RUA 6	3
			4	RUA 5	4
			5	AVENIDA A	5
			6	RUA BELO HORIZONTE	6

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	13,51%	R\$ 119.559,84	13,51%	R\$ 119.559,84
2	27,78%	R\$ 245.821,25	41,29%	R\$ 365.381,09
3	18,70%	R\$ 165.515,51	59,99%	R\$ 530.896,60
4	12,52%	R\$ 110.768,20	72,51%	R\$ 641.664,80
5	13,76%	R\$ 121.746,16	86,27%	R\$ 763.410,96
6	13,73%	R\$ 121.497,30	100,00%	R\$ 884.908,26