



Usuário: CRISTIANE JOSIELY VIEIRA BARBOSA

CPF: 113.475.436-19

Sair do Sistema

17/11/2024 22:12 - v.3.10.3-b16853545

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Instrumento 949658

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1
			2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	1
			3	TERRAPLANAGEM ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	1
			4	PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	4
			5	PISOGRAMA ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	3
			6	DRENAGEM ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	7
			7	LAGO ORNAMENTAL	2
			8	QUIOSQUE	2
			9	PRAÇA DO CRUZEIRINHO	2
			10	ÁREAS DE RECREAÇÃO	7
			11	MURETA DE PROTEÇÃO ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	6
			12	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	8
			13	LIMPEZA DE ÁREAS ORLA PARTE BAIXA	1
			14	MOVIMENTO DE TERRA ORLA PARTE BAIXA	1

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			15	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS ORLA PARTE BAIXA	5
			16	DRENAGEM SUPERFICIAL ORLA PARTE BAIXA	9
			17	PAVIMENTAÇÃO ORLA PARTE BAIXA	8
			18	ESTRUTURA ESCADA DO CAIS	9
			20	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO ORLA PARTE BAIXA	10
			21	SERVIÇOS DIVERSOS	11
			22	INTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	11
			23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12
2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	—	2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	1
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	—	3	TERRAPLANAGEM ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	1
4	PAVIMENTAÇÃO	—	4	PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	4
5	PISOGRAMA	—	5	PISOGRAMA ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	3
6	DRENAGEM	—	6	DRENAGEM ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	7
7	LAGO ORNAMENTAL	—	7	LAGO ORNAMENTAL	2
8	QUIOSQUE	—	8	QUIOSQUE	2
9	PRAÇA DO CRUZEIRINHO	—	9	PRAÇA DO CRUZEIRINHO	2
10	RECREAÇÃO	—	10	ÁREAS DE RECREAÇÃO	7
11	PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	—	11	MURETA DE PROTEÇÃO ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	6
12	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	—	12	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO ALAMEDA DO CRUZEIRINHO	8
13	LIMPEZA DE ÁREAS	—	13	LIMPEZA DE ÁREAS ORLA PARTE BAIXA	1
14	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	—	14	MOVIMENTO DE TERRA ORLA PARTE BAIXA	1
15	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	—	15	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS ORLA PARTE BAIXA	5
16	DRENAGEM SUPERFICIAL	—	16	DRENAGEM SUPERFICIAL ORLA PARTE BAIXA	9
17	PAVIMENTAÇÃO PB	—	17	PAVIMENTAÇÃO ORLA PARTE BAIXA	8
18	ESCADA DO CAIS	—	18	ESTRUTURA ESCADA DO CAIS	9
19	SERVIÇOS DIVERSOS	—	21	SERVIÇOS DIVERSOS	10
20	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	—	20	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO ORLA PARTE BAIXA	11
21	SERVIÇOS DIVERSOS	—	21	SERVIÇOS DIVERSOS	11
22	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E IRRIGAÇÃO	—	22	INTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	11
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	—	23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	5,17%	R\$ 250.814,02	5,17%	R\$ 250.814,02
2	4,44%	R\$ 215.558,82	9,62%	R\$ 466.372,84
3	11,45%	R\$ 555.120,28	21,06%	R\$ 1.021.493,12
4	11,18%	R\$ 542.414,88	32,25%	R\$ 1.563.908,00
5	12,67%	R\$ 614.521,06	44,92%	R\$ 2.178.429,06
6	11,05%	R\$ 535.789,07	55,96%	R\$ 2.714.218,13
7	10,43%	R\$ 506.081,07	66,40%	R\$ 3.220.299,20
8	8,50%	R\$ 412.075,32	74,89%	R\$ 3.632.374,52
9	4,20%	R\$ 203.797,65	79,10%	R\$ 3.836.172,17
10	7,19%	R\$ 348.890,11	86,29%	R\$ 4.185.062,28
11	5,86%	R\$ 284.385,95	92,15%	R\$ 4.469.448,23
12	7,85%	R\$ 380.553,14	100,00%	R\$ 4.850.001,37