

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Dados GeraisFrentes de ObraPOPLQCFF VOLTAR Visão das Parcelas por Macrosserviço <table><tr><th>Nº do Macrosserviço</th><th>Macrosserviço</th><th>Preço Total</th><th></th><th>Nº da Parcela</th><th>Parcela</th><th>Percentual Parcela</th><th>Percentual Acumulado</th><th>Valor Acumulado</th></tr><tr><td rowspan="24">1</td><td rowspan="24">SERVIÇOS PRELIMINARES</td><td rowspan="24">R\$ 126.516,67</td><td rowspan="24">-</td><td>01</td><td>JAN/2025</td><td>100,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>02</td><td>FEV/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>03</td><td>MAR/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>04</td><td>ABR/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>05</td><td>MAI/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>06</td><td>JUN/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>07</td><td>JUL/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>08</td><td>AGO/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>09</td><td>SET/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>10</td><td>OUT/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>11</td><td>NOV/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>12</td><td>DEZ/2025</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>13</td><td>JAN/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>14</td><td>FEV/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>15</td><td>MAR/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>16</td><td>ABR/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>17</td><td>MAI/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>18</td><td>JUN/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>19</td><td>JUL/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>20</td><td>AGO/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>21</td><td>SET/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>22</td><td>OUT/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>23</td><td>NOV/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td>24</td><td>DEZ/2026</td><td>0,00 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 126.516,67</td></tr><tr><td rowspan="24">2</td><td rowspan="24">ADMINISTRAÇÃO LOCAL</td><td rowspan="24">R\$ 616.047,39</td><td rowspan="24">-</td><td>01</td><td>JAN/2025</td><td>4,16 %</td><td>4,16 %</td><td>R\$ 25.627,57</td></tr><tr><td>02</td><td>FEV/2025</td><td>4,16 %</td><td>8,32 %</td><td>R\$ 51.255,14</td></tr><tr><td>03</td><td>MAR/2025</td><td>4,16 %</td><td>12,48 %</td><td>R\$ 76.882,71</td></tr><tr><td>04</td><td>ABR/2025</td><td>4,16 %</td><td>16,64 %</td><td>R\$ 102.510,29</td></tr><tr><td>05</td><td>MAI/2025</td><td>4,16 %</td><td>20,80 %</td><td>R\$ 128.137,86</td></tr><tr><td>06</td><td>JUN/2025</td><td>4,16 %</td><td>24,96 %</td><td>R\$ 153.765,43</td></tr><tr><td>07</td><td>JUL/2025</td><td>4,16 %</td><td>29,12 %</td><td>R\$ 179.393,00</td></tr><tr><td>08</td><td>AGO/2025</td><td>4,16 %</td><td>33,28 %</td><td>R\$ 205.020,57</td></tr><tr><td>09</td><td>SET/2025</td><td>4,16 %</td><td>37,44 %</td><td>R\$ 230.648,14</td></tr><tr><td>10</td><td>OUT/2025</td><td>4,16 %</td><td>41,60 %</td><td>R\$ 256.275,71</td></tr><tr><td>11</td><td>NOV/2025</td><td>4,16 %</td><td>45,76 %</td><td>R\$ 281.903,29</td></tr><tr><td>12</td><td>DEZ/2025</td><td>4,16 %</td><td>49,92 %</td><td>R\$ 307.530,86</td></tr><tr><td>13</td><td>JAN/2026</td><td>4,16 %</td><td>54,08 %</td><td>R\$ 333.158,43</td></tr><tr><td>14</td><td>FEV/2026</td><td>4,16 %</td><td>58,24 %</td><td>R\$ 358.786,00</td></tr><tr><td>15</td><td>MAR/2026</td><td>4,16 %</td><td>62,40 %</td><td>R\$ 384.413,57</td></tr><tr><td>16</td><td>ABR/2026</td><td>4,16 %</td><td>66,56 %</td><td>R\$ 410.041,14</td></tr><tr><td>17</td><td>MAI/2026</td><td>4,16 %</td><td>70,72 %</td><td>R\$ 435.668,71</td></tr><tr><td>18</td><td>JUN/2026</td><td>4,16 %</td><td>74,88 %</td><td>R\$ 461.296,29</td></tr><tr><td>19</td><td>JUL/2026</td><td>4,16 %</td><td>79,04 %</td><td>R\$ 486.923,86</td></tr><tr><td>20</td><td>AGO/2026</td><td>4,16 %</td><td>83,20 %</td><td>R\$ 512.551,43</td></tr><tr><td>21</td><td>SET/2026</td><td>4,16 %</td><td>87,36 %</td><td>R\$ 538.179,00</td></tr><tr><td>22</td><td>OUT/2026</td><td>4,16 %</td><td>91,52 %</td><td>R\$ 563.806,57</td></tr><tr><td>23</td><td>NOV/2026</td><td>4,16 %</td><td>95,68 %</td><td>R\$ 589.434,14</td></tr><tr><td>24</td><td>DEZ/2026</td><td>4,32 %</td><td>100,00 %</td><td>R\$ 616.047,39</td></tr><tr><td rowspan="14">3</td><td rowspan="14">CANTEIRO DE OBRA</td><td rowspan="14">R\$ 89.310,00</td><td rowspan="14">-</td><td>01</td><td>JAN/2025</td><td>4,16 %</td><td>4,16 %</td><td>R\$ 3.715,30</td></tr><tr><td>02</td><td>FEV/2025</td><td>4,16 %</td><td>8,32 %</td><td>R\$ 7.430,59</td></tr><tr><td>03</td><td>MAR/2025</td><td>4,16 %</td><td>12,48 %</td><td>R\$ 11.145,89</td></tr><tr><td>04</td><td>ABR/2025</td><td>4,16 %</td><td>16,64 %</td><td>R\$ 14.861,18</td></tr><tr><td>05</td><td>MAI/2025</td><td>4,16 %</td><td>20,80 %</td><td>R\$ 18.576,48</td></tr><tr><td>06</td><td>JUN/2025</td><td>4,16 %</td><td>24,96 %</td><td>R\$ 22.291,78</td></tr><tr><td>07</td><td>JUL/2025</td><td>4,16 %</td><td>29,12 %</td><td>R\$ 26.007,07</td></tr><tr><td>08</td><td>AGO/2025</td><td>4,16 %</td><td>33,28 %</td><td>R\$ 29.722,37</td></tr><tr><td>09</td><td>SET/2025</td><td>4,16 %</td><td>37,44 %</td><td>R\$ 33.437,66</td></tr><tr><td>10</td><td>OUT/2025</td><td>4,16 %</td><td>41,60 %</td><td>R\$ 37.152,96</td></tr><tr><td>11</td><td>NOV/2025</td><td>4,16 %</td><td>45,76 %</td><td>R\$ 40.868,26</td></tr><tr><td>12</td><td>DEZ/2025</td><td>4,16 %</td><td>49,92 %</td><td>R\$ 44.583,55</td></tr><tr><td>13</td><td>JAN/2026</td><td>4,16 %</td><td>54,08 %</td><td>R\$ 48.298,85</td></tr><tr><td>14</td><td>FEV/2026</td><td>4,16 %</td><td>58,24 %</td><td>R\$ 52.014,14</td></tr></table>									Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 126.516,67	-	01	JAN/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	02	FEV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	03	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 616.047,39	-	01	JAN/2025	4,16 %	4,16 %	R\$ 25.627,57	02	FEV/2025	4,16 %	8,32 %	R\$ 51.255,14	03	MAR/2025	4,16 %	12,48 %	R\$ 76.882,71	04	ABR/2025	4,16 %	16,64 %	R\$ 102.510,29	05	MAI/2025	4,16 %	20,80 %	R\$ 128.137,86	06	JUN/2025	4,16 %	24,96 %	R\$ 153.765,43	07	JUL/2025	4,16 %	29,12 %	R\$ 179.393,00	08	AGO/2025	4,16 %	33,28 %	R\$ 205.020,57	09	SET/2025	4,16 %	37,44 %	R\$ 230.648,14	10	OUT/2025	4,16 %	41,60 %	R\$ 256.275,71	11	NOV/2025	4,16 %	45,76 %	R\$ 281.903,29	12	DEZ/2025	4,16 %	49,92 %	R\$ 307.530,86	13	JAN/2026	4,16 %	54,08 %	R\$ 333.158,43	14	FEV/2026	4,16 %	58,24 %	R\$ 358.786,00	15	MAR/2026	4,16 %	62,40 %	R\$ 384.413,57	16	ABR/2026	4,16 %	66,56 %	R\$ 410.041,14	17	MAI/2026	4,16 %	70,72 %	R\$ 435.668,71	18	JUN/2026	4,16 %	74,88 %	R\$ 461.296,29	19	JUL/2026	4,16 %	79,04 %	R\$ 486.923,86	20	AGO/2026	4,16 %	83,20 %	R\$ 512.551,43	21	SET/2026	4,16 %	87,36 %	R\$ 538.179,00	22	OUT/2026	4,16 %	91,52 %	R\$ 563.806,57	23	NOV/2026	4,16 %	95,68 %	R\$ 589.434,14	24	DEZ/2026	4,32 %	100,00 %	R\$ 616.047,39	3	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 89.310,00	-	01	JAN/2025	4,16 %	4,16 %	R\$ 3.715,30	02	FEV/2025	4,16 %	8,32 %	R\$ 7.430,59	03	MAR/2025	4,16 %	12,48 %	R\$ 11.145,89	04	ABR/2025	4,16 %	16,64 %	R\$ 14.861,18	05	MAI/2025	4,16 %	20,80 %	R\$ 18.576,48	06	JUN/2025	4,16 %	24,96 %	R\$ 22.291,78	07	JUL/2025	4,16 %	29,12 %	R\$ 26.007,07	08	AGO/2025	4,16 %	33,28 %	R\$ 29.722,37	09	SET/2025	4,16 %	37,44 %	R\$ 33.437,66	10	OUT/2025	4,16 %	41,60 %	R\$ 37.152,96	11	NOV/2025	4,16 %	45,76 %	R\$ 40.868,26	12	DEZ/2025	4,16 %	49,92 %	R\$ 44.583,55	13	JAN/2026	4,16 %	54,08 %	R\$ 48.298,85	14	FEV/2026	4,16 %	58,24 %	R\$ 52.014,14
Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 126.516,67	-	01	JAN/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				02	FEV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				03	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.516,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 616.047,39	-	01	JAN/2025	4,16 %	4,16 %	R\$ 25.627,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				02	FEV/2025	4,16 %	8,32 %	R\$ 51.255,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				03	MAR/2025	4,16 %	12,48 %	R\$ 76.882,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				04	ABR/2025	4,16 %	16,64 %	R\$ 102.510,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				05	MAI/2025	4,16 %	20,80 %	R\$ 128.137,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				06	JUN/2025	4,16 %	24,96 %	R\$ 153.765,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				07	JUL/2025	4,16 %	29,12 %	R\$ 179.393,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				08	AGO/2025	4,16 %	33,28 %	R\$ 205.020,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				09	SET/2025	4,16 %	37,44 %	R\$ 230.648,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				10	OUT/2025	4,16 %	41,60 %	R\$ 256.275,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				11	NOV/2025	4,16 %	45,76 %	R\$ 281.903,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				12	DEZ/2025	4,16 %	49,92 %	R\$ 307.530,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				13	JAN/2026	4,16 %	54,08 %	R\$ 333.158,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				14	FEV/2026	4,16 %	58,24 %	R\$ 358.786,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				15	MAR/2026	4,16 %	62,40 %	R\$ 384.413,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				16	ABR/2026	4,16 %	66,56 %	R\$ 410.041,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				17	MAI/2026	4,16 %	70,72 %	R\$ 435.668,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				18	JUN/2026	4,16 %	74,88 %	R\$ 461.296,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				19	JUL/2026	4,16 %	79,04 %	R\$ 486.923,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				20	AGO/2026	4,16 %	83,20 %	R\$ 512.551,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				21	SET/2026	4,16 %	87,36 %	R\$ 538.179,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				22	OUT/2026	4,16 %	91,52 %	R\$ 563.806,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				23	NOV/2026	4,16 %	95,68 %	R\$ 589.434,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				24	DEZ/2026	4,32 %	100,00 %	R\$ 616.047,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 89.310,00	-	01	JAN/2025	4,16 %	4,16 %	R\$ 3.715,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				02	FEV/2025	4,16 %	8,32 %	R\$ 7.430,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				03	MAR/2025	4,16 %	12,48 %	R\$ 11.145,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				04	ABR/2025	4,16 %	16,64 %	R\$ 14.861,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				05	MAI/2025	4,16 %	20,80 %	R\$ 18.576,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				06	JUN/2025	4,16 %	24,96 %	R\$ 22.291,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				07	JUL/2025	4,16 %	29,12 %	R\$ 26.007,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				08	AGO/2025	4,16 %	33,28 %	R\$ 29.722,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				09	SET/2025	4,16 %	37,44 %	R\$ 33.437,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				10	OUT/2025	4,16 %	41,60 %	R\$ 37.152,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				11	NOV/2025	4,16 %	45,76 %	R\$ 40.868,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				12	DEZ/2025	4,16 %	49,92 %	R\$ 44.583,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				13	JAN/2026	4,16 %	54,08 %	R\$ 48.298,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				14	FEV/2026	4,16 %	58,24 %	R\$ 52.014,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	4,16 %	62,40 %	R\$ 55.729,44
				16	ABR/2026	4,16 %	66,56 %	R\$ 59.444,74
				17	MAI/2026	4,16 %	70,72 %	R\$ 63.160,03
				18	JUN/2026	4,16 %	74,88 %	R\$ 66.875,33
				19	JUL/2026	4,16 %	79,04 %	R\$ 70.590,62
				20	AGO/2026	4,16 %	83,20 %	R\$ 74.305,92
				21	SET/2026	4,16 %	87,36 %	R\$ 78.021,22
				22	OUT/2026	4,16 %	91,52 %	R\$ 81.736,51
				23	NOV/2026	4,16 %	95,68 %	R\$ 85.451,81
				24	DEZ/2026	4,32 %	100,00 %	R\$ 89.310,00
4	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES- EDIFICAÇÃO	R\$ 53.799,93	—	01	JAN/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 8.069,99
				02	FEV/2025	85,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				03	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 53.799,93
5	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES- RESERVATÓRIO	R\$ 1.499,68	—	01	JAN/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 224,95
				02	FEV/2025	85,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				03	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.499,68
6	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES- ESTUTURA METÁLICA	R\$ 4.873,12	—	01	JAN/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 730,97
				02	FEV/2025	85,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				03	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.873,12

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
7	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES-MURO	R\$ 6.999,57	—	01	JAN/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 1.049,94
				02	FEV/2025	85,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				03	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.999,57
8	FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS	R\$ 188.698,90	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 132.089,23
				03	MAR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 188.698,90
9	FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	R\$ 217.579,15	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 152.305,41
				03	MAR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 217.579,15
10	FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO	R\$ 51.658,85	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 36.161,20
				03	MAR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.658,85
11	FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO	R\$ 6.750,12	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 4.725,08
				03	MAR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.750,12
12	FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA	R\$ 75.280,57	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 52.696,40
				03	MAR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 75.280,57
13	FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	R\$ 230.840,34	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 161.588,24
				03	MAR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 230.840,34
14	FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO	R\$ 43.210,14	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 30.247,10
				03	MAR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.210,14
15	FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO	R\$ 11.984,72	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 8.389,30
				03	MAR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.984,72
16	FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO	R\$ 11.644,28	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 8.151,00
				03	MAR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.644,28
17	FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA	R\$ 2.284,20	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 1.598,94
				03	MAR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.284,20
18	SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO - PILARES	R\$ 187.436,39	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 18.743,64
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 149.949,11
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 187.436,39
19	SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO	R\$ 18.592,24	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 1.859,22
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 14.873,79
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.592,24
20	SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO	R\$ 3.343,65	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 334,37
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 2.674,92
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.343,65
21	SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO - VIGAS	R\$ 276.981,46	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 27.698,15
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 221.585,17
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 276.981,46
22	SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO	R\$ 167.891,90	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 16.789,19
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 134.313,52
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 167.891,90
23	SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R\$ 8.777,44	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 877,74
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 7.021,95
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.777,44
24	SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA	R\$ 61.614,68	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 6.161,47
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 49.291,74
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 61.614,68
25	SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO - LAJE	R\$ 14.345,74	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 1.434,57
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 11.476,59
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.345,74
26	SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO	R\$ 1.651,03	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 165,10
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 1.320,82
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.651,03
27	SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO	R\$ 1.533,04	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 153,30
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 1.226,43
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.533,04
28	SUPERESTRUTURA-ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 1.026.029,43	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 102.602,94
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 820.823,54
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.026.029,43
29	SUPERESTRUTURA-PISO DE CONCRETO-PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM	R\$ 185.442,42	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 18.544,24
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 148.353,94
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 185.442,42
30	SUPERESTRUTURA-PISO DE CONCRETO-PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM	R\$ 66.486,66	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 6.648,67
				03	MAR/2025	70,00 %	80,00 %	R\$ 53.189,33
				04	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 66.486,66
31	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL-ELEMENTOS VAZADOS	R\$ 33.736,11	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 5.060,42
				04	ABR/2025	40,00 %	55,00 %	R\$ 18.554,86
				05	MAI/2025	45,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.736,11
32	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL- ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 161.691,04	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 24.253,66
				04	ABR/2025	40,00 %	55,00 %	R\$ 88.930,07
				05	MAI/2025	45,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.691,04
33	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL- DIVISÓRIAS	R\$ 57.675,58	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 8.651,34
				04	ABR/2025	40,00 %	55,00 %	R\$ 31.721,57
				05	MAI/2025	45,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.675,58
34	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL- ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO	R\$ 40.269,90	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 6.040,49
				04	ABR/2025	40,00 %	55,00 %	R\$ 22.148,45
				05	MAI/2025	45,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.269,90
35	ESQUADRIAS-PORTAS DE MADEIRA	R\$ 33.292,46	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 3.329,25
				06	JUN/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 16.646,23
				07	JUL/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 26.633,97
				08	AGO/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.292,46
36	ESQUADRIAS-FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 5.266,78	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 526,68
				06	JUN/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 2.633,39
				07	JUL/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 4.213,42
				08	AGO/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.266,78
37	ESQUADRIAS-PORTAS EM ALUMÍNIO	R\$ 78.949,55	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 7.894,96
				06	JUN/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 39.474,78
				07	JUL/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 63.159,64
				08	AGO/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 78.949,55
38	ESQUADRIAS-JANELAS DE ALUMÍNIO	R\$ 157.673,26	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 15.767,33
				06	JUN/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 78.836,63
				07	JUL/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 126.138,61
				08	AGO/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 157.673,26
39	ESQUADRIAS-VIDROS	R\$ 3.590,87	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 359,09
				06	JUN/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 1.795,44
				07	JUL/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 2.872,70
				08	AGO/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.590,87
40	ESQUADRIAS-ESQUADRIA - GERAL	R\$ 190.398,14	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 19.039,81
				06	JUN/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 95.199,07
				07	JUL/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 152.318,51
				08	AGO/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 190.398,14
41	SISTEMAS DE COBERTURA-EDIFICAÇÃO	R\$ 509.205,25	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	25,00 %	25,00 %	R\$ 127.301,31
				07	JUL/2025	35,00 %	60,00 %	R\$ 305.523,15
				08	AGO/2025	25,00 %	85,00 %	R\$ 432.824,46
				09	SET/2025	15,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 509.205,25
42	SISTEMAS DE COBERTURA-QUADRA	R\$ 96.797,27	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	25,00 %	25,00 %	R\$ 24.199,32
				07	JUL/2025	35,00 %	60,00 %	R\$ 58.078,36
				08	AGO/2025	25,00 %	85,00 %	R\$ 82.277,68
				09	SET/2025	15,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 96.797,27
43	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 77.355,58	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 77.355,58
44	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO- EDIFICAÇÃO	R\$ 353.224,95	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 52.983,74
				08	AGO/2025	20,00 %	35,00 %	R\$ 123.628,73
				09	SET/2025	20,00 %	55,00 %	R\$ 194.273,72
				10	OUT/2025	20,00 %	75,00 %	R\$ 264.918,71
				11	NOV/2025	20,00 %	95,00 %	R\$ 335.563,70
				12	DEZ/2025	5,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 353.224,95

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
45	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO-MURETA	R\$ 69.453,41	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 10.418,01
				08	AGO/2025	20,00 %	35,00 %	R\$ 24.308,69
				09	SET/2025	20,00 %	55,00 %	R\$ 38.199,38
				10	OUT/2025	20,00 %	75,00 %	R\$ 52.090,06
				11	NOV/2025	20,00 %	95,00 %	R\$ 65.980,74
				12	DEZ/2025	5,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.453,41
46	SISTEMAS DE PISOS-PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 342.108,99	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 51.316,35
				08	AGO/2025	15,00 %	30,00 %	R\$ 102.632,70
				09	SET/2025	25,00 %	55,00 %	R\$ 188.159,94
				10	OUT/2025	20,00 %	75,00 %	R\$ 256.581,74
				11	NOV/2025	25,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 342.108,99
47	SISTEMAS DE PISOS-PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 102.765,03	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 15.414,75
				08	AGO/2025	15,00 %	30,00 %	R\$ 30.829,51
				09	SET/2025	25,00 %	55,00 %	R\$ 56.520,77
				10	OUT/2025	20,00 %	75,00 %	R\$ 77.073,77
				11	NOV/2025	25,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 102.765,03
48	PINTURAS E ACABAMENTOS-EDIFICAÇÃO	R\$ 83.125,79	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 24.937,74

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				12	DEZ/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 49.875,47
				13	JAN/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 83.125,79
49	PINTURAS E ACABAMENTOS-MURETA	R\$ 20.194,48	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 6.058,34
				12	DEZ/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 12.116,69
				13	JAN/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.194,48
50	PINTURAS E ACABAMENTOS-DIVERSOS- ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 97.329,25	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 29.198,78
				12	DEZ/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 58.397,55
				13	JAN/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 97.329,25
51	PINTURAS E ACABAMENTOS-DIVERSOS- QUADRA	R\$ 39.004,16	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 11.701,25
				12	DEZ/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 23.402,50
				13	JAN/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.004,16
52	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA-TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	R\$ 36.133,15	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 3.613,32
				09	SET/2025	20,00 %	30,00 %	R\$ 10.839,95
				10	OUT/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 21.679,89
				11	NOV/2025	20,00 %	80,00 %	R\$ 28.906,52
				12	DEZ/2025	10,00 %	90,00 %	R\$ 32.519,84
				13	JAN/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.133,15
53	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA-TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	R\$ 7.655,85	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 765,59
				09	SET/2025	20,00 %	30,00 %	R\$ 2.296,76
				10	OUT/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 4.593,51
				11	NOV/2025	20,00 %	80,00 %	R\$ 6.124,68
				12	DEZ/2025	10,00 %	90,00 %	R\$ 6.890,27
				13	JAN/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.655,85
54	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA-DIVERSOS	R\$ 68.297,02	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 6.829,70
				09	SET/2025	20,00 %	30,00 %	R\$ 20.489,11
				10	OUT/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 40.978,21
				11	NOV/2025	20,00 %	80,00 %	R\$ 54.637,62
				12	DEZ/2025	10,00 %	90,00 %	R\$ 61.467,32
				13	JAN/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.297,02
55	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA-SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA	R\$ 15.028,71	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 1.502,87
				09	SET/2025	20,00 %	30,00 %	R\$ 4.508,61

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				10	OUT/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 9.017,23
				11	NOV/2025	20,00 %	80,00 %	R\$ 12.022,97
				12	DEZ/2025	10,00 %	90,00 %	R\$ 13.525,84
				13	JAN/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,71
56	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA-CAIXA DÁGUA 40.000 L	R\$ 107.241,90	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 10.724,19
				09	SET/2025	20,00 %	30,00 %	R\$ 32.172,57
				10	OUT/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 64.345,14
				11	NOV/2025	20,00 %	80,00 %	R\$ 85.793,52
				12	DEZ/2025	10,00 %	90,00 %	R\$ 96.517,71
				13	JAN/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 107.241,90
57	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS- TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	R\$ 73.602,79	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 14.720,56
				10	OUT/2025	20,00 %	40,00 %	R\$ 29.441,12
				11	NOV/2025	30,00 %	70,00 %	R\$ 51.521,95
				12	DEZ/2025	25,00 %	95,00 %	R\$ 69.922,65
				13	JAN/2026	5,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.602,79
58	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS- ACESSÓRIOS	R\$ 30.850,10	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 6.170,02
				10	OUT/2025	20,00 %	40,00 %	R\$ 12.340,04
				11	NOV/2025	30,00 %	70,00 %	R\$ 21.595,07
				12	DEZ/2025	25,00 %	95,00 %	R\$ 29.307,60
				13	JAN/2026	5,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.850,10
59	INSTALAÇÃO SANITÁRIA-TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 41.732,11	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 8.346,42
				09	SET/2025	20,00 %	40,00 %	R\$ 16.692,84
				10	OUT/2025	20,00 %	60,00 %	R\$ 25.039,27
				11	NOV/2025	20,00 %	80,00 %	R\$ 33.385,69
				12	DEZ/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 41.732,11
60	INSTALAÇÃO SANITÁRIA-UNIDADE DE TRATAMENTO	R\$ 32.649,49	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 6.529,90
				09	SET/2025	20,00 %	40,00 %	R\$ 13.059,80
				10	OUT/2025	20,00 %	60,00 %	R\$ 19.589,69
				11	NOV/2025	20,00 %	80,00 %	R\$ 26.119,59
				12	DEZ/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
61	INSTALAÇÃO SANITÁRIA-VENTILAÇÃO	R\$ 13.180,70	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 2.636,14
				09	SET/2025	20,00 %	40,00 %	R\$ 5.272,28
				10	OUT/2025	20,00 %	60,00 %	R\$ 7.908,42
				11	NOV/2025	20,00 %	80,00 %	R\$ 10.544,56
				12	DEZ/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.180,70
62	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 68.621,03	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 6.862,10
				14	FEV/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 20.586,31
				15	MAR/2026	30,00 %	60,00 %	R\$ 41.172,62
				16	ABR/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 68.621,03
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.621,03
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.621,03
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.621,03
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.621,03
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.621,03
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.621,03
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.621,03
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.621,03
63	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.058,88	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 1.217,66
				12	DEZ/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 2.435,33
				13	JAN/2026	0,00 %	60,00 %	R\$ 2.435,33
				14	FEV/2026	0,00 %	60,00 %	R\$ 2.435,33
				15	MAR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 3.247,10
				16	ABR/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 4.058,88
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.058,88
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.058,88
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.058,88
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.058,88
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.058,88
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.058,88
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.058,88
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.058,88
64	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO-EXTINTORES	R\$ 6.657,88	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 332,89
				12	DEZ/2025	10,00 %	15,00 %	R\$ 998,68
				13	JAN/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 1.664,47
				14	FEV/2026	20,00 %	45,00 %	R\$ 2.996,05
				15	MAR/2026	30,00 %	75,00 %	R\$ 4.993,41
				16	ABR/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 6.657,88
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.657,88
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.657,88
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.657,88
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.657,88
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.657,88
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.657,88
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.657,88
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.657,88
65	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO-TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 50.378,45	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 2.518,92
				12	DEZ/2025	10,00 %	15,00 %	R\$ 7.556,77
				13	JAN/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 12.594,61
				14	FEV/2026	20,00 %	45,00 %	R\$ 22.670,30
				15	MAR/2026	30,00 %	75,00 %	R\$ 37.783,84
				16	ABR/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 50.378,45
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.378,45
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.378,45

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.378,45
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.378,45
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.378,45
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.378,45
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.378,45
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.378,45
66	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO-ACESSÓRIOS	R\$ 39.103,16	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 1.955,16
				12	DEZ/2025	10,00 %	15,00 %	R\$ 5.865,47
				13	JAN/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 9.775,79
				14	FEV/2026	20,00 %	45,00 %	R\$ 17.596,42
				15	MAR/2026	30,00 %	75,00 %	R\$ 29.327,37
				16	ABR/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 39.103,16
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.103,16
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.103,16
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.103,16
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.103,16
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.103,16
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.103,16
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.103,16
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.103,16
67	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO-HIDRANTES	R\$ 20.888,42	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 1.044,42
				12	DEZ/2025	10,00 %	15,00 %	R\$ 3.133,26
				13	JAN/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 5.222,11
				14	FEV/2026	20,00 %	45,00 %	R\$ 9.399,79
				15	MAR/2026	30,00 %	75,00 %	R\$ 15.666,32
				16	ABR/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 20.888,42
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.888,42
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.888,42
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.888,42
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.888,42
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.888,42
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.888,42
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.888,42
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 20.888,42
68	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO-SINALIZAÇÕES	R\$ 10.825,45	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 541,27
				12	DEZ/2025	10,00 %	15,00 %	R\$ 1.623,82
				13	JAN/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 2.706,36
				14	FEV/2026	20,00 %	45,00 %	R\$ 4.871,45
				15	MAR/2026	30,00 %	75,00 %	R\$ 8.119,09
				16	ABR/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 10.825,45
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.825,45
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.825,45
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.825,45
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.825,45
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.825,45
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.825,45
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.825,45
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.825,45
69	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V-QUADROS	R\$ 33.657,53	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 3.365,75
				13	JAN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 6.731,51
				14	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 13.463,01
				15	MAR/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 21.877,39
				16	ABR/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 30.291,78
				17	MAI/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 33.657,53
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.657,53
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.657,53
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.657,53
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.657,53
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.657,53
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.657,53
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.657,53
70	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V- DISJUNTORES	R\$ 43.799,75	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 4.379,98
				13	JAN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 8.759,95
				14	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 17.519,90
				15	MAR/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 28.469,84
				16	ABR/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 39.419,78
				17	MAI/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 43.799,75
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.799,75
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.799,75
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.799,75
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.799,75
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.799,75
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.799,75
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.799,75
71	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V- ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	R\$ 101.018,67	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 10.101,87
				13	JAN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 20.203,73
				14	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 40.407,47
				15	MAR/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 65.662,14
				16	ABR/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 90.916,80
				17	MAI/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 101.018,67
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 101.018,67
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 101.018,67
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 101.018,67
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 101.018,67
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 101.018,67
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 101.018,67
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 101.018,67
72	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V-CABOS E FIOS CONDUTORES	R\$ 274.058,36	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 27.405,84
				13	JAN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 54.811,67
				14	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 109.623,34
				15	MAR/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 178.137,93
				16	ABR/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 246.652,52

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				17	MAI/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 274.058,36
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 274.058,36
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 274.058,36
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 274.058,36
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 274.058,36
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 274.058,36
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 274.058,36
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 274.058,36
73	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V- ELETROCALHAS	R\$ 32.872,28	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 3.287,23
				13	JAN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 6.574,46
				14	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 13.148,91
				15	MAR/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 21.366,98
				16	ABR/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 29.585,05
				17	MAI/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 32.872,28
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.872,28
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.872,28
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.872,28
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.872,28
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.872,28
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.872,28
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.872,28
74	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V-ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 52.935,30	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 5.293,53
				13	JAN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 10.587,06
				14	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 21.174,12
				15	MAR/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 34.407,95
				16	ABR/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 47.641,77
				17	MAI/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 52.935,30
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.935,30
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.935,30
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.935,30
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.935,30
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.935,30
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.935,30
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 52.935,30
75	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO-DUTOS	R\$ 29.540,76	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 5.908,15
				13	JAN/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 5.908,15
				14	FEV/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 5.908,15
				15	MAR/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 5.908,15
				16	ABR/2026	80,00 %	100,00 %	R\$ 29.540,76
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.540,76
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.540,76
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.540,76
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.540,76
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.540,76
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.540,76
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.540,76
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.540,76
76	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO-DRENO	R\$ 2.262,04	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 452,41
				13	JAN/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 452,41
				14	FEV/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 452,41
				15	MAR/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 452,41
				16	ABR/2026	80,00 %	100,00 %	R\$ 2.262,04
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.262,04
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.262,04
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.262,04
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.262,04
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.262,04
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.262,04
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.262,04
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.262,04
77	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO-EQUIPAMENTOS PASSIVOS	R\$ 27.477,80	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 5.495,56
				15	MAR/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 13.738,90
				16	ABR/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 21.982,24
				17	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 27.477,80
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 27.477,80
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 27.477,80
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 27.477,80
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 27.477,80
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 27.477,80
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 27.477,80
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 27.477,80
78	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO-CABOS	R\$ 43.900,06	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 8.780,01
				15	MAR/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 21.950,03
				16	ABR/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 35.120,05
				17	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 43.900,06
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.900,06
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.900,06
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.900,06
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.900,06
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.900,06
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.900,06
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 43.900,06
79	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO-ACESSÓRIOS	R\$ 7.268,68	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.453,74

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 3.634,34
				16	ABR/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 5.814,94
				17	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 7.268,68
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.268,68
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.268,68
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.268,68
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.268,68
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.268,68
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.268,68
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.268,68
80	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO-CAIXAS E QUADROS	R\$ 6.478,03	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.295,61
				15	MAR/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 3.239,02
				16	ABR/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 5.182,42
				17	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 6.478,03
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.478,03
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.478,03
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.478,03
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.478,03
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.478,03
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.478,03
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.478,03
81	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO-ELETROCALHA E ELETRODUTOS	R\$ 42.960,76	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 8.592,15
				15	MAR/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 21.480,38
				16	ABR/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 34.368,61
				17	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 42.960,76
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.960,76
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.960,76
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.960,76
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.960,76
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.960,76
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.960,76
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.960,76
82	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.986,03	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 5.993,02
				15	MAR/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 11.986,03
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.986,03
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.986,03
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.986,03
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.986,03
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.986,03
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.986,03
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.986,03
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.986,03
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.986,03

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
83	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 51.277,65	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	15,00 %	15,00 %	R\$ 7.691,65
				15	MAR/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 12.819,41
				16	ABR/2026	30,00 %	55,00 %	R\$ 28.202,71
				17	MAI/2026	20,00 %	75,00 %	R\$ 38.458,24
				18	JUN/2026	15,00 %	90,00 %	R\$ 46.149,89
				19	JUL/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 51.277,65
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.277,65
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.277,65
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.277,65
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.277,65
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 51.277,65
84	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 183.757,95	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	15,00 %	15,00 %	R\$ 27.563,69
				19	JUL/2026	25,00 %	40,00 %	R\$ 73.503,18
				20	AGO/2026	15,00 %	55,00 %	R\$ 101.066,87
				21	SET/2026	30,00 %	85,00 %	R\$ 156.194,26
				22	OUT/2026	15,00 %	100,00 %	R\$ 183.757,95
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 183.757,95
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 183.757,95
85	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.258,58	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				21	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				22	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				23	NOV/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 3.703,43
				24	DEZ/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 9.258,58

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JAN/2025	2,10 %	2,10 %	R\$ 165.935,39
02	FEV/2025	11,10 %	13,20 %	R\$ 1.042.339,20
03	MAR/2025	22,04 %	35,24 %	R\$ 2.781.755,60
04	ABR/2025	6,98 %	42,22 %	R\$ 3.332.472,74
05	MAI/2025	2,64 %	44,86 %	R\$ 3.540.750,41
06	JUN/2025	5,65 %	50,50 %	R\$ 3.986.617,91
07	JUL/2025	6,49 %	56,99 %	R\$ 4.498.945,81

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
08	AGO/2025	5,91 %	62,91 %	R\$ 4.965.838,43
09	SET/2025	5,08 %	67,99 %	R\$ 5.367.110,22
10	OUT/2025	3,95 %	71,94 %	R\$ 5.678.673,58
11	NOV/2025	5,07 %	77,01 %	R\$ 6.078.996,72
12	DEZ/2025	3,34 %	80,35 %	R\$ 6.342.628,73
13	JAN/2026	2,88 %	83,23 %	R\$ 6.569.972,98
14	FEV/2026	2,73 %	85,96 %	R\$ 6.785.580,83
15	MAR/2026	3,46 %	89,42 %	R\$ 7.058.809,65
16	ABR/2026	3,84 %	93,27 %	R\$ 7.362.212,64
17	MAI/2026	1,51 %	94,78 %	R\$ 7.481.262,29
18	JUN/2026	0,82 %	95,59 %	R\$ 7.545.860,51
19	JUL/2026	1,02 %	96,61 %	R\$ 7.626.270,62
20	AGO/2026	0,72 %	97,33 %	R\$ 7.683.177,18
21	SET/2026	1,07 %	98,40 %	R\$ 7.767.647,44
22	OUT/2026	0,72 %	99,12 %	R\$ 7.824.553,99
23	NOV/2026	0,42 %	99,54 %	R\$ 7.857.600,29
24	DEZ/2026	0,46 %	100,00 %	R\$ 7.893.626,88